Infraurakat 2027

pvm 8.10.2026

			Alustavat ajankohdat			Huom!
	Lisätieto / täsmennys	Muut osapuolet	Suunniteltu kilpailutusajankohta	Hankinta päätös tavoitepv	Rakentamisaika	
Urakka 1						
Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmän rakentaminen Vikinpuiston leikkikentän saneeraus			1-2027	2-2027	6-10-2027	
Urakka 2						
Yleisurheilukentän peruskorjaus Lukion ulkokenttien rakentaminen Sälinkään kaukalo			12-2026	2-2027	6-10	
Urakka 3						
Kartanonraitin silta (kannen ja kaiteiden uusinta, maatukimuutokset)			12-2026	2-2027	6-9.	
Urakka 4						
Karlsbergin alue			7-2027	8-2027	9-12-2027	
Urakka 5						
Kone- kuljetus- ja asennustyöt 2027-2029 + optiot 1 +1 (puitesopimus ylläpitoon ja pienimuotoiseen rakentamiseen)			2-2027	3-2027	6/2027-6/2029 + 1+1 optiovuodet	
Urakka 6						
Kiviaineshankinnat 2027			10-11 -2026		1-12-2027	
Urakka 7						
Asfalttiurakka 2027-2028			2-2027	3-2027	5-10. (Vuodet 2027-2028)	