
Infraurakat 2024
Luonnos 27.11.2023 pp Alustavat ajankohdat Huom!

Lisätieto / täsmennys Muut osapuolet valvonta
Suunniteltu
kilpailutusajankohta Hankintapäätös Rakentamisaika Selonotto

Urakka 1 Welado avoin 12.3.2024 max. 12 vkoa avoin
Mt140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)  plv 990 - 1380 (ELY:n toteuttamissopimus) ELY aikaikkunassa 1.5. - 30.9.

Urakka 2 Ramboll 15.1.2024 - 26.2.2024 12.3.2024 vko 9 (27. ja 28.2 ip)
Salotien alue Sisältää vesihuollon rakentamista Nivos Vesi ja Lämpö Oy 1.5. - 2.9.2024
Heikinkujan pysäköintijärjestelyt Kadun levennys + erillinen autopaikoitusalue 1.7.- 5.8.2024

Urakka 3 Ramboll 15.1. - 26.2.2024 12.3.2024 1.5. - 28.10.2024 vko 9 (27. ja 28.2 ap)
Kenkäkalliontien klv jk/pp rakentaminen, vähäisiä muutoksia ajoradalla
Ojamäentie Katusuunnitelma nähtävillä, kokoojakatu n. 150m

Urakka 4 Welado 1.12.2023 - 29.1.2024 13.2.2024 4.3. - 25.11.2024 31.1.2024
Vanha Porvoontie Kadun saneeraus Nivos Vesi ja Lämpö Oy kevyenliikenteen kulku?
Vanhan Porvoontien sillat vanha jk/pp sillan korjaus ja ajoratasillan uusiminen ELY:n lausunto vesiluvan tarpeesta aikarajoitteet ELY, ks. lausunto

Urakka 5 ELY:n lausunto Welado 1.12.2023 - 29.1.2024 13.2.2024 4.3. - 5.8.2024 31.1.2024
Kaakkumäenraitin silta Vanhan pioneerisillan purku, uusi puusilta, vesihuollon rakentamista Nivos Vesi ja Lämpö Oy aikarajoitteet ELY, ks. lausunto

Urakka 6 Omana työnä 12.3.2024 aikaikunassa 1.5. - 30.8.2024
Matinmäentien leikkipuiston uusiminen pääosin leikkivälineiden uusimista 4 vkoa
Koivupuiston leikkipuisto pääosin leikkivälineiden uusimista 6 vkoa

Muut urakat
Lempivaaran vihertyöt ks. vaiheistuskartta, vaiheet 1,2 ja 3 katujen vihertyöt
Yhteysreitti paloasemalta Anttilaan kivituhkapintainen klv Riihenmäen raitti
Litu 1: Vanha Porvoontie - Isonniityntien suojatie Keskisaarekkeen rakentaminen, ajoradan levennys ELY toteuttamissopimus avoin
Litu 2: Leppämaantien puistokäytävä ja suojatie Kivituhkapintainen puistokäytävä, suojatie kokoojakaulle, hidaste

Päällystysurakka
Roinilanpellon alueen jk/pp


