

Infraurakat 2026

6.10.2025

				Alustavat ajankohdat				Huom!
		Lisätieto / täsmennys	Muut osapuolet	valvonta	Suunniteltu kilpailutusajankohta	Hankintapäätös tavoitepvm	Rakentamisaika	Selonotto
Urakka 1	Maisalan tien jk/pp	Kilpailutus talvi 2026		omana työnä			Kesä 2026	
Urakka 2	Vuolteenmetsäntien jk/pp Kapulin alueen risteyslevytykset Jukolanpolun allas			omana työnä	Kilpailutus 28.10.-24.11.2025	1:12:2025	2.2.-30.6.2026	26.11.2025
Urakka 3	Koskenraitin silta, uusiminen			omana työnä	Kilpailutus talvi 2026		Kesä 2026	
Urakka 4	Hyökännummen alueen hulevesijärjestelmä Taruman alueen katuviherrakentaminen Täydentävä katurakentaminen Kohdentamattomat pienet liikenneturvallisustoimenpiteet			omana työnä			Vuosi 2026	
Urakka 5	Mt 140-Vuolteenpelto liva-liittymä			Ely:n urakka	Kilpailutus talvi 2026		Kesä 2026	
Urakka 6 / muut urakat	Skeittiparkki ympäristöineen Ulkokuntosali Ulkopadel-kenttä Hämäläistentien leikkipuisto			omana työnä	Kilpailutus talvi 2026		Kesä 2026	