



Mäntsälän infra-hankkeet 2024

Markkinavuoropuhelu 27.11.2023
klo 14 –
teams

Ohjelma



- Tilaisuuden avaus
 - tekninen johtaja Mika Pynttari
- Hankintayksikön esittely
 - kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen
- Alustava kilpailutusohjelma
 - rakennuttamispäällikkö Pertti Palmroos
- Hankkeiden esittely
 - kuntatekniikan päällikkö Jarkko Hämäläinen
- Keskustelua
 - Palveluntuottajien kysymykset
 - Tilaajan kysymykset
 - Kannanotot kilpailutusaikataulusta
- Tilaisuuden päättäminen

Mäntsälän kunnan tekninen ja elinvoimapalvelut



- Tekninen ja elinvoimapalvelut huolehtii kunnan toimitilojen, kuntatekniikan, liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta
- Lisäksi se huolehtii ateria- ja puhtauspalveluista, maankäytön, asumisen ja liikenteen palveluista (kuntakehitys)

Tekninen ja elinvoimapalvelujen yhteiset

+

Toimitilapalvelut

+

Ateria- ja puhtauspalvelut

+

Kuntatekniikka

+

Maankäyttö, asuminen ja liikenne

+

Kilpailutusohjelmaluonnos



Infraurakat 2024

Luonnos 27.11.2023 pp

Lisätieto / täsmennys		Muut osapuolet	valvonta	Suunniteltu kilpailutusajankohta	Hankintapäätös	Alustavat ajankohdat	Selonotto	Huom!
Urakka 1	Mt140 keskisaarekkeen uusiminen (ELY-tie)	plv 990 - 1380 (ELY:n toteuttamissopimus)	ELY	Welado	avoin	12.3.2024	max. 12 vkoa aikaikkunassa 1.5. - 30.9.	
Urakka 2	Salotien alue Heikinkujan pysäköintjärjestelyt	Sisältää vesihuollon rakentamista Kadun levennys + erillinen autopaikoitusalue	Nivos Vesi ja Lämpö Oy	Ramboll	15.1.2024 - 26.2.2024	12.3.2024	1.5. - 2.9.2024 1.7. - 5.8.2024	vko 9 (27. ja 28.2 ip)
Urakka 3	Kenkäkalliontien kiv Ojamäentie	jk/pp rakentaminen, vähäisiä muutoksia ajoradalla Katusuunnitelma nähtävillä, kokoojakatu n. 150m		Ramboll	15.1. - 26.2.2024	12.3.2024	1.5. - 28.10.2024	vko 9 (27. ja 28.2 ap)
Urakka 4	Vanha Porvoontie Vanhan Porvoontien sillat	Kadun sanocoraus vanha jk/pp sillan korjaus ja ajoratasillan uusiminen	Nivos Vesi ja Lämpö Oy ELY:n lausunto vesiluvan tarpeesta	Welado	1.12.2023 - 29.1.2024	13.2.2024	4.3. - 25.11.2024	31.1.2024 kayonliikenteen kulku? aikarajoitteet ELY, ks. lausunto
Urakka 5	Kaakkumäenraitin silta	Vanhan pioneerisillan purku, uusi puusilta, vesihuollon rakentamista	ELY:n lausunto Nivos Vesi ja Lämpö Oy	Welado	1.12.2023 - 29.1.2024	13.2.2024	4.3. - 5.8.2024	31.1.2024 aikarajoitteet ELY, ks. lausunto
Urakka 6	Matinmäentien leikkipuiston uusiminen Koivupuiston leikkipuisto	pääosin leikkivälineiden uusimista pääosin leikkivälineiden uusimista		Omana työnä		12.3.2024	aikaikkunassa 1.5. - 30.8.2024 4 vkoa 6 vkoa	
Muut urakat	Lempivaaran vihertyöt Yhteysreitit paloasemalta Anttilaan Litu 1: Vanha Porvoontie - Isonniityntien suojatie Litu 2: Leppämaantien puistokäytävä ja suojatie	ks. vaiheistuskartta, vaiheet 1,2 ja 3 katujen vihertyöt kivituhkapintainen kiv Keskisaarekkeen rakentaminen, ajoradan levennys Kivituhkapintainen puistokäytävä, suojatie kokoojakaulle, hidaste	ELY toteuttamissopimus	avoin				Riihenmäen raitti
Paällystysurakka	Roinilanpellon alueen jk/pp							



Vuoden 2024 rakentamishjelma (kirkonkylä)



•Infra

- Kaakkumäenraitin silta
- Vanhan Porvoontien saneeraus (Keskuskatu – Kirvunpolku)
- Vanhan Porvoontien sillat, ajorata silta uusitaan, jk/pp silta korjataan
- Salotien alueen kadut
- Mt140 (Lahdentie) keskisaarekkeen istutukset ja kiveykset (Sälinkäntie-Paloasema)
- Heikinkujan pysäköintijärjestelyt
- Kenkäkallion- ja Kenkäpellontien jk/pp
- Ojamäentie
- Yhteysreitti (jk/pp) paloasemalta Anttilaan
- Lempivaaran vihertyöt
- Koivupuiston ja Matinmäen leikkipuistojen saaneeraukset
- Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätie hankkeen 1-osa (ELY:n hanke)

•Talonrakennus

- Toimitilapalvelujen kunnossapitokorjaukset



Hankkeiden esittely

Hankintayksikkö muistuttaa, että esitetyt suunnitelmat ja muut asiakirjat eivät välttämättä ole lopullisia kilpailutusasiakirjoja eikä niitä pidä käyttää urakan arvon, määrän tai laadun määrittämiseen.

Hankintajärjestelmässä esitetyt kysymykset: 0 kpl

Kysymykset palveluntuottajaehdokkaille:

- Urakkalaskenta-aikojen pituus?
- Urakka-aikojen pituus?
- Vanhan Porvoontien siltaurakka; kevyen liikenteen liikennöintimahdollisuus urakan aikana?



Esityksen koosti
Pertti Palmroos