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MÄNTSÄLÄN UIMAHALLIN HANKESUUNNITELMA 
 
 
 
 
 

1. TIIVISTELMÄ 
 

Kunnanjohtajan 6.9.2012 nimittämä työryhmä esittää Mäntsälän uima-
hallin rakentamista monitoimitalon yhteyteen ja monitoimitalon perus-
korjaamista samassa yhteydessä. Monitoimitalo on 25-vuotias ja sitten 
peruskorjausiässä sekä kuntonsa että tekniikkansa puolesta. 
 
Uimahallin kustannusarvio on 10.850 M€, monitoimitalon peruskorjaus 
4,2 M€, lisäpysäköintialueet 0,15 M€. Kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä 15.203 M€, johon on mahdollista saada valtionapua 1,5 M€. 
 
Uimahallin käyttömenot ovat 740.000 €, käyttötulot 440.000 € ja netto-
menot 300.000 €. Nettomenot ovat 2,50 €/kävijä. 
 
Uimahallin rakentamisesta päätettäessä on tiedostettava myös hallin 
peruskorjaaminen viimeistään 25 vuoden kuluttua. Peruskorjauskustan-
nukset ovat arviolta puolet uudisrakennuksen hinnasta. 
 

 
2. JOHDANTO 

 
Uimahallin rakentaminen Mäntsälään on ollut vireillä jo hyvin pitkään, 
kuten jäljempänä tarkemmin kerrotaan. Uimahallia ei ole voitu toteuttaa 
johtuen kunnan taloudellisesta tilanteesta. 
 
Kunnanjohtaja päätti 6.9.2012 asettaa työryhmän selvittämään Mäntsä-
län uimahallin toteuttamista. Kunnanjohtajan päätös oli seuraava:   
 
Asioita selvittelemään nimeän seuraavan työryhmän: 

 
Anna Helin,  puheenjohtaja 
Marja-Leena Mäkipää 
Pauli Raappana 
Pekka Savolainen 
Harri Bister  
Heikki Härö  (Suomen Uimaliitto) 
Liisa Simovaara (kansalliset seniorit) 
Eero Kokko (Mäntsälän Yrittäjät) 
Heli Hallikainen (Uimahalli Mäntsälään työryhmä) 
 

 
Työryhmän tehtävänä on selvittää rahoitusvaihtoehtoja ja päivittää ole-
massa oleva hankesuunnitelma. 
 
Työryhmän tulee saada selvitys valmiiksi 31.1.2013 mennessä. Kunnan-
johtaja on myöntänyt työlle työryhmän esityksestä lisäaikaa maaliskuun 
loppuun asti. 
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Asiantuntijoina työryhmä on kuullut Suomen uimaopetus- ja hengenpe-
lastusliiton teknistä asiantuntijaa Ilpo Johanssonia ja Suomen uimahalli- 
ja kylpyläteknisen yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Kärpästä. Työryh-
män sihteeriksi valittiin liikuntasihteeri Harri Bister.  
 
Työryhmä on kokoontunut viisi kertaa sekä tehnyt tutustumiskäynnit 
Kangasalan ja Someron uimahalleihin.  

 

3. HANKKEEN TAUSTAA 
 

Mäntsälän uimahallihanketta on käsitelty Mäntsälän kunnassa vuodesta 
1983 lähtien. Tuolloin valmistui arkkitehtitoimisto Innovarch Oy:n laati-
ma liikuntapaikkasuunnitelma. Liikuntapaikkasuunnitelman laadintaa 
edelsi laaja seurojen ja järjestöjen kuuleminen, joiden tarpeenilmaisui-
hin hankkeiden ohjelmointi perustui. Samanaikaisesti tehtiin myös urhei-
lupuiston yleissuunnitelma ja monitoimitalon perustamissuunnitelma, jo-
hon sisältyi uimahallin toteuttaminen monitoimitalon II -vaiheessa.  
 
Seuraavan kerran uimahallihanke nousi esiin vakavammin v. 1997, kun 
liikuntapaikkojen rakentamistarvetta ja ohjelmointia suunnittelemaan 
asetettu liikuntapaikkatyöryhmä (Pekka Savolainen, Pekka Tikka ja Har-
ri Bister) sai työnsä valmiiksi. Tämän työn pohjana oli laaja kuntalaisky-
sely sivistystoimen palveluista, jota jaettiin koteihin 800 kpl ja koululaisil-
le 600 kpl. Kysely sisälsi osuuden myös liikuntatoimen palveluista. Tä-
män lisäksi liikuntatoimi lähetti erillisen kyselyn urheiluseuroille, missä 
tiedusteltiin suurimpia puutteita liikunnan harrastustiloissa sekä koko 
kunnan että oman seuran toiminnan kannalta. Saatujen vastausten pe-
rusteella uimahalli oli ylivoimaisesti suurin puute Mäntsälän liikuntapal-
veluissa. Uimahallin rakentamista kannattivat lähes kaikki kyselyihin 
vastanneet kotitaloudet, koululaiset ja urheiluseurat.  

 
Liikuntapaikkatyöryhmä uusi vuonna 2001 selvityksen liikuntapaikkojen 
rakentamistarpeesta ja ohjelmoinnista vuoteen 2005 asti. Tähän kartoi-
tukseen oli kerätty kuntalaisten toiveita Mäntsälän kuntakartoituksesta 
2000, Mäntsälän kyläsuunnitelmista sekä liikuntatoimen erillisestä kyse-
lystä urheiluseuroille. Lisäksi pohjana oli edellisen v. 1997 valmistuneen 
selvityksen aineisto. Kuntakartoituksesta saadut suuntaviivat olivat ly-
hyesti seuraavat: runsas kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, ettei 
Mäntsälässä ole riittävästi liikuntapaikkoja, mutta n. neljänneksen mie-
lestä niitä on aivan riittävästi. Yli kolmannes ei ilmaissut mielipidettään. 
Yli puolet niistä, joiden mielestä liikuntapaikkoja ei ole tarpeeksi, halusi 
kuntaan uimahallin. Liikuntapaikkatyöryhmä totesi laatimassaan selvi-
tyksessä, että sisäliikuntatilojen osalta tilanne on lähes kriittinen. Moni-
toimitalon ja koulujen liikuntatilat eivät riitä kattamaan seurojen harrasta-
jien, koulujen, päiväkotien, erityisryhmien yms. tilan tarvetta. Mahdolli-
nen jäähalli, jossa olisi muuhunkin liikuntaan soveltuvaa tilaa, helpottaisi 
tilannetta ehkä jonkin verran, puhumattakaan uimahallin soveltuvuudes-
ta kaikille ikäryhmille sekä kapasiteetista ottaa vastaan samanaikaisesti 
paljon harrastajia / liikkujia. 
 
Keskustan ja kristillisten valtuustoryhmät tekivät 10.12.2001 valtuusto-
aloitteen, jossa pyydettiin selvittämään kaikki erilaiset rahoitusmallit ui-
mahallin saamiseksi Mäntsälään. Valtuustoaloitteessa pyydetään selvit-
tämään ns. viihdeuimalan toteuttamista esim. tulevan aseman tuntu-
maan yhteishankkeena jonkun rakennusliikkeen kanssa. Tätä työtä sel-
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vittämään asetettiin työryhmä (Savolainen, Tupamäki, Bister). Työryh-
män varsin perusteellisen selvityksen tulos oli, ettei edellytyksiä edes 
osittain yksityisrahoitteisen viihdeuimalan toteuttamiseen ole olemassa. 
Työryhmä esitti käsityksenään, että ainut mahdollinen tapa saada ui-
mahalli Mäntsälään on kunnallinen uimahalli, johon on saatavissa valti-
onapua enintään 500.000 €. 
 
Seuraava vaihe Mäntsälän uimahallin värikkäissä vaiheissa oli kunnan-
johtajan 15.1.2004 asettama työryhmä, joka laati uimahallin 6.5.2004 
päivätyn hankesuunnitelman. Hankesuunnitelmassa esitettiin 2615 br-
m2 hallin rakentamista monitoimitalon laajennukseksi. Kokonaiskustan-
nuksiksi arvioitiin 4,6 M€, johon oletettiin saatavan valtionapua 500.000 
€. 

 
Maaliskuussa 2012 perustettiin ”Uimahalli Mäntsälään”- niminen työ-
ryhmä. Ryhmään kuuluivat Heli Hallikainen, Pekka Karjalainen, Irina 
Murtomäki, Mikko A. Ratia, Jani Sievinen ja Mirka Timoskainen. Työ-
ryhmän raportti valmistui 15.6.2012. Samanaikaisesti työryhmän työs-
kentelyn kanssa kerättiin adressia uimahallin puolesta. Tähän kertyi ni-
miä yli 4.000. Työryhmän raportti ja adressi julkistettiin ja luovutettiin 
18.6.2012 valtuuston kokouksessa. Samassa yhteydessä luovutettiin 
valtuustoaloite uimahallista, jonka allekirjoitti 20 silloista valtuutettua.  
Tämä johti nyt istuvan työryhmän nimittämiseen syksyn 2012 aikana. 
 

4. UIMAHALLIN TARPEELLISUUS 
 

Säännöllinen liikunta edistää tutkimusten mukaan merkittävästi ihmisten 
terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä hyvinvointia. Se ehkäisee monia 
sairauksia ja pidentää elinikää. Keskeistä on turvata kuntalaisille mah-
dollisuus päivittäiseen liikkumiseen helposti saavutettavassa ja turvalli-
sessa ympäristössä.  

 
Kunnan tulee liikuntalain mukaan ”luoda edellytyksiä kuntalaisten liikun-
nalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä 
edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikunta-
paikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon erityisryhmät.” 
Lain tarkoituksena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen sekä lasten 
ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen liikunnan avulla. 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta säännöllisen fyysisen aktiivisuuden 
edistäminen on tärkeää koko väestössä ja kaikissa elämänvaiheissa: 
 lapsena ja nuorena liikunta tukee kasvua ja kehitystä 
 aikuisena liikunta ehkäisee erilaisia sairauksia 
 ikääntyvällä liikunta auttaa säilyttämään toimintakykyä 
 vanhuksella liikunta voi turvata itsenäistä selviytymistä 

 
Uimahalli tarjoaa kaiken edellä mainitun yhdessä paikassa ja kaikille. 

 
Kaikki kyselyt, joita kuntalaisille on tehty, antavat selvän signaalin uima-
hallin rakentamisen puolesta. Mäntsälän kunta kasvaa voimakkaasti. 
Tänne muuttaneet ja muuttavat uudet asukkaat ovat tottuneet edellisis-
sä asuinkunnissaan hyvään palvelutasoon, joihin on usein kuulunut 
myös uimahalli. Mäntsälän kunta on ”poikkeus” Uudellamaalla tämän 
kokoisten kuntien joukossa uimahallipalveluiden puuttumisen takia. Ui-
mahalli kohottaisi Mäntsälän kuntakuvaa merkittävästi. 
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Mäntsäläläiset koulut joutuvat tällä hetkellä käyttämään muiden paikka-
kuntien uimahalleja, joihin on joskus hankala saada vuoroja paikallisten 
koulujen oman käytön takia. Uimahallipalveluita on jouduttu hakemaan 
jopa Helsingin Mäkelänrinteen uimahallista saakka. Uinti kuuluu osaksi 
liikunnan opetusta opetushallituksen laatimissa perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteissa ja myös Mäntsälän kunnan opetussuunni-
telmassa. Uinnin opetusta on ollut vaikea toteuttaa Mäntsälässä uima-
hallin puuttumisen takia.  

 
Liikuntatoimen järjestämä yleinen uimaopetus tehostuisi uimahallin 
myötä nykyisiin rannoilla pidettäviin uimakouluihin verrattuna merkittä-
västi. Tällä hetkellä uimaopetusta voidaan järjestää ainoastaan al-
keisuimakouluna. Varsinainen uinnin tekniikan opetus ei ole näissä olo-
suhteissa mahdollista 

 
Uimahallia voidaan pitää tarpeellisena mm. seuraavien argumenttien 
perusteella: 

 
 uimahalli luo edellytykset lasten uimataidon perusopetukselle. 
 koululaisten uimaopetus uimahallissa tavoittaa välittömästi 65 % 

perusopetuksen oppilaista sekä kaikki toisella asteella Mäntsäläs-
sä opiskelevat. 

 uinti on kaikille kuntalaisille sopiva liikuntamuoto. Erityisen hyvin se 
soveltuu koko perheen yhteiseksi liikuntaharrastukseksi. 

 oma uimahalli luo edellytykset myös kilpauintiin. 
 mikäli halliin rakennetaan hyppyallas, mahdollistaa tämä uimahyp-

pyjen lisäksi myös sukellusharrastuksen sekä pelastajien sukellus- 
ja pelastusharjoittelun. 

 uimahalli parantaisi kunnan alueella toimivien yritysten edellytyksiä 
tarjota henkilökunnalleen toimintaa työkyvyn ylläpitämiseksi ja vir-
kistäytymiseen. 

 uimahalli auttaa aikuisten, ikääntyvien ja vanhusten sekä erityis-
ryhmiin kuuluvien sairauksien ehkäisemistä, toimintakyvyn säilyt-
tämistä ja itsenäistä selviytymistä. 

 vauvauinti mahdollistuu 
 uimahalli tukee kunnassa toimivien urheiluseurojen toimintaa mo-

nipuolistamalla liikuntamahdollisuuksia. 
 

5. UIMAHALLIN SIJOITUSVAIHTOEHDOT  
 
 Uimahalli on suunniteltu mittakaavassa 1:200 monitoimitalon luonnos-

suunnitteluvaiheessa v. 1983. Tilaohjelma käsitti tuolloin allastilojen ja 
saniteettitilojen lisäksi tilaus-/edustussaunan, painisalin, kaksi squash-
salia ja keilaradan. Tilojen yhteispinta-ala oli n. 2.370 m2. 

 
 Nyt laaditun huonetilaohjelman mukaan päätettiin tavoitella I avustus-

luokan mukaista hallia ja maksimi valtionavustusta 1 M€. Tämä kasvatti 
uimahallin vesipinta-alan 1,5 – kertaiseksi. Kerrosala on huonetilaoh-
jelman perusteella laaditun luonnoksen mukaan 3.100 m2 ja bruttoala 
5.444 m2. Tämä määrä sopii vielä monitoimitalolle kaavassa osoitetulle 
rakennusalalle ja rakennusoikeuteen. Hankkeen kokonaiskustannukset 
ovat 11 M€, mikä summa sisältää paikoitusalueiden laajennuksen. Tä-
män lisäksi on varauduttava monitoimitalon peruskorjaukseen (korjaus-
aste 50 %) ja muutostöihin. Tämän arvioidaan maksavan n. 4,2 M€ 
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(1000 €/m2), jolloin rahoitustarve on 15,2 M€. Valtionapu uimahalliin on 
1 M€ ja tämän lisäksi puhelintietojen mukaan olisi mahdollista saada 
valtionavustusta n. 500.000 € peruskorjaukseen.  

 
 Työryhmä päätti tutkia tässä yhteydessä muutkin mahdolliset osayleis-

kaavaehdotuksessa julkiseen rakentamiseen soveliaat tontit. Maankäyt-
töpalvelut ilmoitti, ettei riittävän suurta, kunnan omistuksessa olevaa 
vapaata tonttia löydy uimahallin sijoituspaikaksi.  

 
 Uimahallityöryhmä esittää yksimielisesti, että uimahalli rakennetaan 

monitoimitalon yhteyteen mm. seuraavin perustein: 
 

- koulujen läheisyys 
- luonnollinen paikka muiden liikuntapaikkojen yhteydessä 
- synergiaedut laitoksen hoidossa (kiinteistönhoito, siivous ja lipun-

myynti) 
- kustannussäästöt rakentamisessa (mm. kahvio, keittiö, kuntosali, 

aula) 
- tontti kunnan omistuksessa ja valmis kaava 
- monitoimitalon yhteyteen rakentaminen parantaa urheilupuiston alu-

een paikoitusongelmia, koska pysäköintipaikkoja on pakko rakentaa 
lisää 

- monitoimitalon talonmiehen asunto on muutettavissa oheispalvelu-
jen tiloiksi. Tällaisia voisivat olla mm. fysioterapia, jalkojenhoito, hie-
ronta ja solarium. 

- Monitoimitalolta puuttuvat ryhmäpukuhuoneet ja saunatilat saataisiin 
tässä yhteydessä kuntoon 

 
6. UIMAHALLIHANKKEEN RAHOITUSMAHDOLLISUUDET, 

YHTEISTYÖKUMPPANIT JA VALTION RAHOITUS 
 

Mäntsälän kunnan edellinen uimahalli – työryhmä selvitti vuonna 2004 
erilaisia rahoitusvaihtoehtoja ja päätyi tuolloin suosittelemaan puhtaasti 
kunnallista uimahallivaihtoehtoa. Tämä työryhmä yhtyy edellisen työ-
ryhmän näkemykseen mm. seuraavilla perusteilla: 

 
- opetusministeriön vuonna 2009 - 2012 rahoittamat uimahallihankkeet 

ovat olleet kunnallisia kuten Kangasalan uimahalli (kustannusarvio 
11,3 M€, avustus 750.000 €) ja Someron uimahalli (kustannusarvio 11 
milj. euroa, avustus 900.000 €). Haminalle on myönnetty v. 2012 1 M€, 
Harjavallalle 1,2 M€ ja Alajärvelle 1 M€. 
  

- kunnallisessa uimahallivaihtoehdossa voidaan parhaiten edistää taval-
lisen kuntalaisen terveys- ja kuntoliikuntaa ja luoda sille parhaat edel-
lytykset. 

 
- kunnallisen uimahallin omistusmuodolla ei lähtökohtaisesti ole periaat-

teellista merkitystä varsinaisen uimahallipalvelun organisointiin tai tuot-
tamiseen (vrt. Kangasalan uimahalli Oy). 

 
- ns. Espoon mallin (Kuninkaantien uimahalli ja lukio) mukainen yksityi-

nen rahoitusvaihtoehto tulee kysymykseen ainoastaan huomattavasti 
suuremmissa hankkeissa ja sen edellytyksenä on lisäksi huomattavasti 
suurempi potentiaalinen käyttäjäkunta.   
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- Huonetilaohjelmassa on 300 m2 varaus yrittäjätiloille. Paikallisten yrit-
täjien vuokraushalukkuus tiloihin tulee selvittää suunnittelutyön käyn-
nistämisen yhteydessä.  

 
Opetusministeriö rahoittaa liikuntapaikkarakentamista edellyttäen, että 
hanke sisältyy kunnan investointisuunnitelmaan ja vuosittain tarkistetta-
vaan valtakunnalliseen liikuntapaikkasuunnitelmaan. Raha-
automaattiyhdistys rahoittaa vain yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä, 
joissa kunta ei ole enemmistöosakkaana. 
 

 

7. UIMAHALLIN TILAOHJELMA, KUSTANNUSARVIO JA 
KÄYTTÖKUSTANNUSARVIO 

 
 Uimahallin tilaohjelma on liitteenä 1, kustannusarvio liitteenä 2 ja käyt-

tökustannusarvio liitteenä 3. Liitteenä 5 on Turun seudun uimahalleista 
koottua tilastotietoa, joiden mukaan uimahallitoiminta aiheuttaa kunnalle 
n. 2,50 €/ kävijä nettokustannukset (300.000 €). Tähän tulokseen pää-
dyttiin myös Mäntsälän uimahallin käyttökustannusarviossa. 

  
 Uimahallin käyttökustannuksia voidaan pienentää hyvällä suunnittelulla 

ja käyttämällä mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja. Ilpo Jo-
hanssonin kokoama muistio suunnittelun pohjaksi on liitteenä 4. 

 
 Työryhmälle esitettiin työn aikana erään yrityksen laatimia laskelmia 

lämmön talteenotosta jätevedenpuhdistamon lähtevästä vedestä käytet-
täväksi uimahallin lämmitykseen. Laskelmien mukaan investointi olisi 
hieman vajaa miljoona, jonka takaisinmaksuajaksi ilman investointiavus-
tuksia saadaan n. kymmenen vuotta. Työryhmä esittää tekniikan tar-
kempaa selvittämistä uimahallin suunnittelun yhteydessä. Laskelmat 
ovat tämän hankesuunnitelman liitteenä 6, mutta investointi ei sisälly 
laadittuun kustannusarvioon.  

 
8. TYÖRYHMÄN ESITYS 

 
 Kaikkeen edellä esitettyyn viitaten työryhmä toteaa, että uimahallin ra-

kentaminen Mäntsälään on erittäin perusteltua ja tarpeellista. 
 

Uimahallityöryhmä esittää kunnanhallitukselle ja edelleen – valtuustolle, 
että: 
 

 Mäntsälän uimahalli toteutetaan kunnallisena hankkeena monitoimi-
talon yhteyteen heti kun kunnan taloudellinen antaa siihen mahdolli-
suuden 

 

 Mäntsälän uimahallin rakennusajankohta määritetään seuraavan ta-
loussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Vuotta ennen rakentami-
sen aloitusta varataan 200.000 € hankkeen suunnitteluun. 

 

 Tämä hankesuunnitelma hyväksytään suunnitteluperusteeksi. 
 

 Hanke esitetään valtakunnalliseen liikuntapaikkojen rakennusohjel-
maan heti, kun rakennusvuosi on päätetty. Valtionosuutta haetaan 
vuotta ennen suunniteltua rakentamista. 
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Mäntsälässä 13.3.2013 
 
 
 
Anna Helin   Harri Bister 
Työryhmän puheenjohtaja  Työryhmän sihteeri 
 
 
 
Heli Hallikainen  Heikki Härö  
 
 
 
Eero Kokko   Marja-Leena Mäkipää  
 
 
 
Pauli Raappana  Pekka Savolainen  
 
 
 
Liisa Simovaara 

 
 
 
 
 
 
LIITTEET:  

1. Uimahallin tilaohjelma (uimahallintilaohjelma12.xls) 
2. Uimahallin kustannusarvio (th-talo-80-perustamiskustannukset.pdf 

ja th-hanketekijat-13032013.pdf) 
3. Uimahallin käyttökustannusarvio (yllapitokustannukset-keskim-

20022013-rev-3.pdf) 
4. Ilpo Johanssonin laatima muistio energiatehokkuuden paranta-

miseksi suunnittelussa huomioitavista asioista (yhteenveto-
energiatehokkuudesta-johansson-ja-haro.pdf) 

5. Kannattavuuslaskelma jäteveden lämmön talteenotosta (tm-
laskelma3.pdf) 

6. Ote Turun seudun uimahalliselvityksestä 10.10.2012 (turun-
uimahallit.pdf) 

7. aluesuunnitelma 1:1000 (26.2.2013) (981-1-mantsalan-uimahalli-
aluesuunnitelma-1-1000.pdf) 

8. Tilakaaviot 1:400 (26.2.2013) monitoimitalon yhteyteen suunnitellus-
ta uimahallista (981-2-mantsalan-uimahalli-pohjakerros-1-400.pdf ja 
981-3-mantsalan-uimahalli-1-kerros-1-400.pdf) 

 

http://www.mantsala.fi/tiedostot/paatoksenteko/uimahallin-hankesuunnitelma/liite-1-uimahallintilaohjelma12.xls
http://www.mantsala.fi/tiedostot/paatoksenteko/uimahallin-hankesuunnitelma/liite-2a-th-talo-80-perustamiskustannukset.pdf
http://www.mantsala.fi/tiedostot/paatoksenteko/uimahallin-hankesuunnitelma/liite-2b-th-hanketekijat-13032013.pdf
http://www.mantsala.fi/tiedostot/paatoksenteko/uimahallin-hankesuunnitelma/liite-3-yllapitokustannukset-keskim-20022013-rev-3.pdf
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